PLANO DE AÇÃO

MVP SOFI HUB

25 dias

Primeira versão operacional, documentada e utilizável pelo financeiro, com base nos módulos já existentes do SOFI.

Objetivo central

Transformar automações pessoais em um ativo corporativo: organizado, versionado, documentado e seguro.

VISÃO GERAL

O que será entregue

A proposta é entregar uma primeira versão funcional do SOFI Hub, sem vender a ideia como sistema final. O foco é uso real, documentação e continuidade operacional.

- Interface web simples para o time financeiro executar os módulos principais.
- Histórico de execução com logs de sucesso, erro, data, usuário e tempo de processamento.
- Repositório oficial da empresa com código organizado, documentação e controle de versão.
- Estrutura preparada para futuramente ser acessada por um botão dentro do Sage.

Mensagem-chave

A entrega principal não é só o Hub funcionando. É o SOFI começando a funcionar como ativo da empresa.

ESTRATÉGIA

Três objetivos do plano

O plano foi desenhado para resolver o problema técnico e também o risco de continuidade apontado pela diretoria.

1. Entregar rápido

Construir um MVP operacional em 25 dias, com módulos principais utilizáveis pelo financeiro.

2. Reduzir dependência

Organizar scripts, logs e documentação para que o conhecimento não fique concentrado em uma pessoa.

3. Preparar integração

Criar uma base web que futuramente possa ser aberta pelo Sage ou evoluir para API.

TECNOLOGIA

Stack recomendada para o MVP

A escolha da tecnologia prioriza velocidade de entrega, reaproveitamento dos scripts atuais e simplicidade de manutenção.

Python

Mantém os scripts já existentes e facilita reaproveitar as automações atuais.

Streamlit

Camada visual rápida para criar o Hub com telas, botões, status e histórico.

SQLite

Banco simples para registrar execuções, erros, status e histórico.

GitHub da empresa

Repositório oficial para versionamento, documentação e controle de mudanças.

.env

Credenciais e caminhos sensíveis ficam fora do código e fora do repositório.

Servidor aprovado

Hospedagem deve ser definida com o TI para garantir segurança e acesso interno.

ARQUITETURA

Como o Hub deve ser organizado

A regra mais importante: o dashboard não deve conter a lógica pesada das automações. Ele deve apenas chamar módulos organizados.

- Cada automação vira um módulo independente, com entrada, saída e retorno padronizados.
- O dashboard chama os módulos e exibe status, progresso, logs e arquivos gerados.
- O core centraliza configurações, caminhos, logs, banco de dados e executor.
- A documentação fica dentro do próprio repositório, separada por usuário, técnico e módulo.

Mensagem-chave

Separar interface e lógica evita bagunça agora e facilita uma futura integração com o Sage.

GOVERNANÇA

O que garante continuidade

Esses itens respondem diretamente ao medo de o projeto depender de uma única pessoa.

Repositório oficial

Código, histórico e documentação ficam em ambiente da empresa, não em máquina pessoal.

Documentação técnica

Explica arquitetura, instalação, módulos, dependências, erros comuns e manutenção.

Manual do usuário

Permite que pessoas do financeiro usem o Hub sem depender de conhecimento técnico.

Logs centralizados

Cada execução gera histórico com status, mensagem, horário, usuário e erro se houver.

Variáveis seguras

Credenciais ficam em arquivo .env local/servidor e nunca são enviadas ao GitHub.

Changelog

Cada evolução fica registrada, facilitando auditoria e acompanhamento.

CRONOGRAMA

Plano em 25 dias

Fase 0	**Alinhamento com TI e diretoria**	Definir ambiente aprovado, acesso, GitHub e cuidados com dados sensíveis.
Dias 1-5	**Fundação técnica**	Repositório, estrutura, .env, logs, padronização dos módulos e teste antecipado de servidor.
Dias 6-12	**Interface SOFI Hub**	Dashboard, páginas de módulos, histórico, status geral e documentação no Hub.
Dias 13-17	**Documentação e governança**	Manual do usuário, manual técnico, documentação por módulo e changelog.
Dias 18-22	**Servidor e acesso interno**	Hospedagem aprovada, configuração, testes de acesso e plano B se Playwright travar.
Dias 23-25	**Teste e apresentação**	Teste com usuário real, ajustes finais e apresentação para Eduardo.

FASE 0

Alinhamento antes de hospedar

Antes de colocar qualquer sistema no ar, é importante validar o ambiente com o TI e evitar decisões isoladas sobre servidor, dados e acesso.

- Definir onde o SOFI pode rodar: servidor interno, VM, VPS aprovada ou máquina dedicada temporária.
- Confirmar se o repositório será GitHub da empresa ou outro Git interno.
- Definir quem terá acesso ao Hub e aos arquivos gerados.
- Validar se o Sage poderá ter um botão apontando para o Hub no futuro.
- Alinhar como credenciais, cookies, tokens e dados financeiros serão protegidos.

Mensagem-chave

Antes de hospedar qualquer coisa, o ambiente precisa ser aprovado pelo TI.

FASE 1

Dias 1 a 5 - Fundação técnica

A primeira semana cria a base para o SOFI deixar de ser um conjunto de scripts e virar projeto corporativo organizado.

Dia 1

Criar repositório oficial, README, .gitignore, .env.example e estrutura inicial.

Dia 2

Remover caminhos fixos, padronizar variáveis e centralizar configurações.

Dia 3

Testar cedo o servidor, Python, Playwright, downloads e permissões.

Dia 4

Criar logging centralizado em SQLite para registrar todas as execuções.

Dia 5

Refatorar os módulos principais para serem chamados pelo Hub.

FASE 2

Dias 6 a 12 - Interface do SOFI Hub

Nessa fase o financeiro começa a enxergar o SOFI como um Hub usável, e não apenas como scripts rodando nos bastidores.

Início

Tela inicial com resumo do sistema, módulos disponíveis e últimos processos.

Módulos

Cards com descrição, status, última execução e botão para executar.

Histórico

Tabela de logs com filtros por módulo, data, sucesso e erro.

Status geral

Visão dos módulos que rodaram hoje, últimos erros e alertas pendentes.

Documentação

Links para manuais, documentação técnica e troubleshooting.

Visual

Ajuste de identidade visual, botões claros e mensagens simples.

FASE 3

Dias 13 a 17 - Documentação

A documentação é o ponto que transforma a entrega em ativo da empresa e reduz dependência técnica.

Manual do usuário

Como acessar, executar módulos, consultar histórico, identificar erros e localizar arquivos.

Manual técnico

Arquitetura, tecnologias, instalação, variáveis, manutenção e pontos críticos.

Docs por módulo

Objetivo, entrada, saída, portais envolvidos, frequência, erros e correções.

Changelog

Histórico de versões e mudanças importantes do projeto.

Checklist

Verificar senhas, .env, organização, logs, nomes de pastas e entendimento básico.

FASE 4

Dias 18 a 22 - Servidor e acesso interno

A hospedagem deve ser tratada como etapa controlada, com participação do TI e plano B caso o ambiente de servidor trave.

- Definir ambiente aprovado: servidor interno, VM, VPS aprovada, Docker ou máquina temporária.
- Instalar Python, Git, dependências, Playwright, variáveis de ambiente e permissões.
- Subir o Streamlit e testar acesso de outra máquina.
- Testar execução de módulos, gravação de logs, arquivos gerados e erros de navegador.
- Se Playwright travar, manter o Hub funcionando e deixar algumas automações em modo assistido até ajuste do ambiente.

Mensagem-chave

O servidor é importante, mas não pode ser o único ponto que define se o MVP foi entregue.

FASE 5

Dias 23 a 25 - Teste e entrega

A entrega final precisa mostrar uso real, rastreabilidade e continuidade operacional.

Dia 23

Teste com alguém do financeiro: acesso, execução, histórico, documentação e arquivos gerados.

Dia 24

Ajustes finais em textos, botões, mensagens de erro, documentação, visual e logs.

Dia 25

Apresentação para Eduardo: repositório, Hub funcionando, logs, manuais e próximos módulos.

ESCOPO

O que não entra nesses 25 dias

Para manter a entrega realista, o MVP precisa ter limites claros. O objetivo não é criar o sistema perfeito, mas provar estrutura, governança e uso real.

- Não integrar diretamente no Sage neste primeiro ciclo.
- Não criar login corporativo completo agora.
- Não automatizar todos os módulos de uma vez.
- Não resolver todo o financeiro nesse MVP.
- Não colocar inteligência preditiva agora.
- Não prometer que nunca haverá erro.

Mensagem-chave

O foco é MVP funcional + governança + documentação + uso real.

CRITÉRIOS

Como saber se deu certo

A entrega mínima já precisa gerar valor. A entrega ideal mostra o caminho para virar sistema interno.

Entrega mínima

Repositório oficial, dashboard funcionando, 3 módulos executáveis, logs, documentação inicial e teste com 1 usuário.

Entrega ideal

Hub em servidor, acesso por link interno, 4 ou 5 módulos integrados, histórico completo e financeiro testando.

Próximo passo

Botão no Sage abrindo o Hub, depois evolução para autenticação integrada e API.

FECHAMENTO

Mensagem para a diretoria

Com essa estrutura, a operação deixa de depender exclusivamente do conhecimento de uma pessoa e passa a ter documentação, histórico, repositório oficial e uma interface utilizável pelo financeiro.

Próximo passo: entregar a primeira versão operacional do SOFI Hub em 25 dias.